

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραμα 15-03-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 72/2024
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 5)

Θέμα : Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στην υπηρεσία (υποέργο 1) «Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού πολιτισμού για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μυλοποτάμου» της πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού πολιτισμού για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μυλοποτάμου».

Την **26** του μηνός **Φεβρουαρίου 2024** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθ. πρωτ. **2253/22-02-2024** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο, σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και ισχύει και τις οδηγίες της Αριθ. Εγκυκλίου 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: **1.** Κιαγιάς Γεώργιος (Πρόεδρος), **2.** Σπυριδάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος), **3.** Ρασούλη Άννα (Γραμματέας), **4.** Νύκταρης Αστρινός, **5.** Καλυβιανάκης Εμμανουήλ, **6.** Παπαδάκης Βασίλειος, **7.** Βαρδιάμπασης Ελευθέριος, **8.** Λαδιανός Ζαχαρίας, **9.** Μιχόπουλος Δημήτριος, **10.** Σωπασής Μιχαήλ, **11.** Βουκάλης Ιωσήφ, **12.** Κοσκινά Αιμιλία, **13.** Ρουμπάκης Μηνάς, **14.** Ζερβός Μιχαήλ, **15.** Κλάδος Δημήτριος, **16.** Πρωτογεράκης Εμμανουήλ, **17.** Ματθαιακάκης Αντώνιος και **18.** Κυριμάκης Μιχαήλ.

Απόντες οι κ.κ.: **1.** Χνάρης Φανούριος, **2.** Νύκταρης Ιωάννης, **3.** Χνάρης Τίτος, **4.** Μαρής Γεώργιος, **5.** Σωπασής Γεώργιος, **6.** Κάββαλος Χαρίλαος και **7.** Κλίνης Μιχαήλ, Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι αν και κλήθηκαν με την αριθ. πρωτ. 2253/22-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου δεν παρευρίσκονται.

Οι κ.κ. Χνάρης Τ. και Νύκταρης Ι. Δημοτικοί Σύμβουλοι προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στη συνεδρίαση οι κ.κ.: **1.** Στεφανάκης Μιχαήλ (Περάματος), **2.** Δαφνομήλης Νικόλαος (Αχλαδέ) και **3.** Σωπασουδάκης Φώτιος (Μελιδονίου) Πρόεδροι Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας και Πρόεδρ. Δημοτ. Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου για τη συζήτηση των θεμάτων που τους αφορούν.

Απόντες οι κ.κ.: **1.** Βογιατζόγλου Γεώργιος (Πανόρμου) και **2.** Φακιδάρης Στυλιανός (Αγ. Μάμα) Πρόεδροι Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν δεν παρευρίσκονται.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κλάδος Γεώργιος και η Υπάλληλος με βαθμό Α΄ του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία **18** μελών από συνολικά **25** μέλη και υπενθύμισε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση **5** θέματα, εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, που αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αναφερόμενος στο **31^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 09/02/2024 Εισήγηση-Αιτιολογική Έκθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης της υπηρεσίας που έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στην υπηρεσία (υποέργο 1)

«Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού πολιτισμού για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μυλοποτάμου» της πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού πολιτισμού για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μυλοποτάμου»

- ΣΧΕΤ.:** 1. Η από 22-12-2023 αίτηση του αναδόχου SINGULARLOGIC A.E. (Αρ. Πρωτ. Υπηρεσίας 13669/22-12-2023)
2. Το πρακτικό για χορήγηση παράτασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής με ημερομηνία 09/02/2024

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. **Αντικείμενο σύμβασης:** Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού πολιτισμού για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μυλοποτάμου
2. **Προϋπολογισμός μελέτης:** **263.775,00€**
3. **Χρηματοδότηση:** Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2020ΕΠ00210052 (ΟΠΣ 5050971).
4. **Δημοπρασία:** Η δημοπρασία της υπηρεσίας (υποέργο 1) έγινε στις **08-10-2021** και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία SINGULARLOGIC A.E. που έδωσε προσφορά **262.173,20 €** σύμφωνα με την υπ' αρ. **427/2021** εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου.
5. **Σύμβαση – Προθεσμία:** Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας (υποέργο 1) υπογράφηκε στις **08/03/2022** για το ποσό των **262.173,20 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είναι έως 08/12/2023.
7. **Εξέλιξη εργασιών**
 - Η πράξη «Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού πολιτισμού για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μυλοποτάμου» αποτελείται από δύο υποέργα. Το Υποέργο 1 με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού πολιτισμού για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μυλοποτάμου» και το Υποέργο 2 με τίτλο «Τεκμηρίωση και έλεγχος ψηφιακού περιεχομένου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου».
 - Η υπηρεσία (υποέργο 1) ξεκίνησε την προβλεπόμενη από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ημερομηνία και εκτελείται κανονικά.
 - Το ποσοστό του φυσικού αντικείμενου του υποέργου 1 που έχει παραδοθεί από τον ανάδοχο είναι 83% περίπου. Τα παραδοτέα (Φάση Α, Φάση Β, Φάση Γ) μέχρι σήμερα δεν έχουν ελεγχθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, που είναι δικαιούχος του υποέργου 2 της πράξης σύμφωνα και με το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε την 13/04/2023. Μέχρι σήμερα έχει γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης η παραλαβή της Φάσης Α. Επειδή πρέπει να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη και από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου για να μπορεί να γίνει η παραλαβή των παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης
 - Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν σε προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (Φάση Δ), εκπαίδευση προσωπικού (Φάση Ε) και πιλοτική λειτουργία και δράσεις δημοσιότητας (Φάση ΣΤ) και απαιτούν σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τρεις (3) μήνες. Οι εργασίες αυτές μπορούν να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν αφού πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των παραδοτέων (Φάση Α, Φάση Β, Φάση Γ) από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, γίνουν οι διορθώσεις από τον ανάδοχο και γίνει η παραλαβή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης
 - Τα παραδοτέα του υποέργου 2 «Τεκμηρίωση και έλεγχος ψηφιακού περιεχομένου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου για το έργο "Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Πολιτισμού για την προβολή μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μυλοποτάμου"» είναι: Α) Παραγωγή κειμένων για τους Αρχαιολογικούς χώρους/ μνημεία/ μουσεία: Σπήλαια Μελιδονίου και Ζωνιανών, αρχαία και βυζαντινά μνημεία περιοχής Μυλοποτάμου (Μινωικός τάφος, Μονοκάστρι Καστρί, Μοναστήρια Μπαλί, Μαργαρίτες, Δισκούρι, Χαλέπα, Βώσακος). Β) Παροχή όλων των αναγκαίων διευκολύνσεων στον ανάδοχο του έργου, για τη λήψη φωτογραφιών και τη διενέργεια βιντεοσκοπήσεων, και τις ψηφιακές ξεναγήσεις, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου, στους Αρχαιολογικούς Χώρους/ μνημεία/ Μουσεία).
 - Το γεγονός ότι το παραδοτέο Α του υποέργου 2 «Τεκμηρίωση και έλεγχος ψηφιακού περιεχομένου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου για το έργο "Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Πολιτισμού για την προβολή μνημείων και του

πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μυλοποτάμου”» δεν μας έχει παραδοθεί μέχρι σήμερα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 22-12-2023 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως 08-06-2024.
- 2) Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν ελεγχθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου τα παραδοτέα του αναδόχου για να μπορεί να γίνει η παραλαβή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης.
- 3) Το πρακτικό για χορήγηση παράτασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής με ημερομηνία 09/02/2024

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας (υποέργο 1) μέχρι την 08-06-2024, καθώς η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 5, μετά την οποία

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και είδε:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την Αριθ. Εγκύκλιο 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας (υποέργο 1) «**Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού πολιτισμού για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μυλοποτάμου**» της πράξης «**Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού πολιτισμού για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μυλοποτάμου**», μέχρι την **08-06-2024**, καθώς η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **72/2024**

Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κιαγιάς Γεώργιος

(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Η Γραμματέας

Μαρή Μαρία